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CONTEXTE

Projet de rénovation et agrandissement de l’Unité Centralisée de 
Reconstitution des chimiothérapies (UCR)

6 mois de travaux

60 préparations /j (hémato / oncologie)

80% patients en HDj

Impossibilité de sous traiter l’activité



SOLUTION UNITE DE PREPARATION TEMPORAIRE

Déplacer l’activité
dans une unité mobile

Modification du circuit de 
dispensation des chimiothérapies

BPP, continuité d’activité 24/24H, 
Délai de mise à disposition des 

préparations, 
Satisfaction services/patients

Sécurité humaine, produits, 
Acheminement des produits finis



DE QUOI PARLE-T-ON?

ISO 7

24m²
TR : 184 vol/hISO 7ISO 8



UNITE MOBILE ModuGuard (La Salle Blanche)



CHOIX DES EQUIPEMENTS et ADAPTATION DES PROCEDURES

Equipe UCR

Hygienistes

Technique 
Biomedical 

Informatique
Logistique
Sécurité

DRH

Fournisseur 
de l’unité 

mobile

ANALYSE DE RISQUE
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RISKS DESCRIPTION OF THE TEST TO BE VERIFIED / ACTIONS

Accessibility of the truck Truck access on site / Reserved truck location on site

Connections Electrical connection, network cable, cold water supply

Waste water collection point

Intrusion Access control to the mobile unit

Fire Provision of a powder fire extinguisher

Unit and isolators use Staff training

Ripple current Not for the truck / Installed inverters for the isolators

Severe weather Set up a weighted awning

Power outage Air handling unit restart procedure/ restart simulation
Alarm lights reported in the preparation area

Production 2 overpressure isolators (1 for cytotoxics, 1 for monoclonal antibody)

Fall/cytotoxic Risk Security barrier on the car park near the pharmacy
Deposit of crates on the landing of the truck 

Delivery delay Temp worker

ANALYSE DE RISQUE



INSTALLATION /QUALIFICATIONS/AJUSTEMENTS

HOSPITAL PARKING

PHARMACY DELIVERY DOCK

03/05/2021 04/05/2021Barrière 
de 

sécurité

Livraison de l’unite mobile Installation des isolateurs

Cuve de 
récupération des 

eaux usées

Raccordement en 
électricité et en 

eau froide 



05/05/2021 Matin 05/05/2021 Après midi

Installation des différents équipements Mise à gris des locaux

Auvent de protection à l’entréee

INSTALLATION /QUALIFICATIONS/ AJUSTEMENTS

Bureau de validation 
pharmaceutique

Frigo alarmé

Stockage tampon 
sécurisé



06 et 07/05/2021 07/05/2021 10/05/2021

Qualification des isolateurs Mise à blanc des locauxFormation des équipes

INSTALLATION /QUALIFICATIONS/ AJUSTEMENTS

2 isolateurs en surpression

Pass box ventilés pour 
entrée et sortie des 

produits

Sas personnel avec passage en ISO7



INSTALLATION /QUALIFICATIONS/ AJUSTEMENTS

11/05/2021 19/05/2021 20 et 21/05/2021

Qualifications des locaux
Journées test de productionRésultats des qualifications

Inidicateur lumineux de 
fonctionnement de la zone 
de préparation

Enregistreur
de
température
ambiante
avec report
alarme

Affichage de la 
température et de la 

pression



NOS RETOURS ET ENSEIGNEMENTS
UNE UNITE MOBILE DE CHIMIOTHERAPIES

• Rapidité d’installation Besoin de travailler très précocement sur les différents processus
• Analyse de risque à priori/ en activité Corrections et ajustements de la structure
• Accès / espace réduit/bruit  Ecoute et management de personnel
• Solution validée pour d’éventuels évènements critiques

Préparer des chimiothérapies dans une unite mobile(24/05/22 06/12/22) 

• Capacité adaptation
• Satisfaction client : pas d’impact pour les services et les patients



• I:\INTER_QUALITE\PHARMACIE\UCR ISO\ISO9001\SMQ\Management 
des ressources\Logistique\TRAVAUX UCR\UCR TEMPORAIRE\PHOTOS 
VIDEOS\photos et video ucr mobile\video UNITE MOBILE CHWM.mp4



NOUVELLE UNITE
Ouverture 06/12/21
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